

Kostnadsdetaljer

Jordet Jakt og Fiskeforening

onsdag 1. januar 2025 - lørdag 21. februar 2026 Prosjekt Tennaasen

Firmalogo her

Dato	Beskrivelse	Fakturavedle	Prosjektkode	Påløpt kostna	Fakturerbart	Ordrenr
06.02.2025	Leverandørfaktura 244 Byggeplan AS	Nei	1	2 475,00	2 475,00	
27.02.2025	Leverandørfaktura 245 Byggeplan AS	Nei	1	6 813,00	6 813,00	
06.03.2025	Manuelt 249	Nei	1	9 288,00	9 288,00	
06.03.2025	Manuelt 423	Nei	1	9 288,00	9 288,00	
06.03.2025	Bilag 422	Nei	1	-9 288,00	-9 288,00	
31.03.2025	Leverandørfaktura 257 Byggeplan AS	Nei	1	44 281,00	44 281,00	
22.04.2025	Bilag 261	Nei	1	-44 281,00	-44 281,00	
22.04.2025	Manuelt 260	Nei	1	44 281,00	44 281,00	
31.05.2025	Leverandørfaktura 273 Byggeplan AS	Nei	1	49 050,00	49 050,00	
30.06.2025	Leverandørfaktura 279 Byggeplan AS	Nei	1	5 450,00	5 450,00	
15.09.2025	Leverandørfaktura 312 Byggeplan AS	Nei	1	36 788,00	36 788,00	
22.09.2025	Leverandørfaktura 318 BJØRN BAASTAD AS	Nei	1	46 589,38	46 589,38	
03.10.2025	Leverandørfaktura 317 Byggeplan AS	Nei	1	14 306,00	14 306,00	
30.11.2025	Leverandørfaktura 406 Byggeplan AS	Nei	1	12 944,00	12 944,00	
03.12.2025	Manuelt 416	Nei	1	200,00	200,00	
	Sum			228 184,38	228 184,38	