

Møtereferat

6. august 2025 kl 1800

Møte i anleggskomiteen for bygging av ny riflebane på Vibe.

Tilstede: Frode Strand, Terje Garnvik, Odd Harald Johansen, Anders Owsen og Håkon N. Kolstrøm (ref)

Frode har hatt møte med Stine Strand i Steinkjer kommune for å få avklart om det planlagte anlegget kan vurderes som et **større skyte anlegg** som kan gis individuell behandling og gi økte spillemidler med 1 mill. Stine har sendt dette til fylkeskommunen som må ta dialogen med KUD.

Dette må behandles av departementet, vi må avvente svar derfra før vi kan gå videre. Hvor lang tid det vil ta er vanskelig å si.

Stine var klar på at vi ikke kan få mere tilskudd på eksisterende skyte anlegg før 2031, på grunn av at vi nylig har fått spillemidler til dette anlegget.

Finansiering:(forslag)

Spillemidler : 1 mill kr til standplass og grava

0,5 mill til klubblokale

Det er viktig å få definert et klubblokale i bygget. Dette kan gjøres på eksisterende tegninger ved å gjøre om rombenevninger på lokaler som kan ha sosiale funksjoner. Rom benevnt som kiosk, kontor, strong room, felles samlingsrom kan benevnes: Klubblokale/strong room, felles samlingsrom/klubblokale og kontor/klubblokale.

Odd Harald tar kontakt med arkitekt for å få endret navn på rommene.'

Dersom dette går i orden kan vi få inntil 1,5 mill kr i spillemidler.

Riflebane – kostnader:

Grunnarbeid kr 1 409 300

Standplass kr 4 076 982

Skivestativ kr 354 979

Elektronikk kr 948 000

Sum kr 6 789 261

+ mva kr 1 697 351

Sum kr 8 486 576

Finansiering:

Spillemidler (foreløpig) kr 1 500 000

Momskomp kr 1 700 000

Dugnad kr 500 000

Egenkapital kr 1 000 000

Lån/tilskudd kr 3 800 000 (kommunal garanti)

Sum kr 8 500 000

DUGNAD:

(1400 timer a kr 350) klargjøring av tomt etc)

Vi kan også beregne 5% av totalkostnader til prosjektledelse som vi selv kan påta oss.

Dette er et stort løft for foreninga. Vi må spesielt se på hva som kan tas inn av tilskudd for å minske låneopptak. Et låneopptak på ca 3 mill vil gi kr 25 000 i avdrag pr måned. Det må jobbes med konkrete planer for hvordan vi kan øke tilskuddene. Styret kan sette ned et utvalg som for dette som en spesiell oppgave.

Vi må ha et møte med kommunal ledelse for å presentere prosjektet med tanke på å få lagt et grunnlag for kommunal garanti. Odd Harald får i oppdrag å utarbeide en presentasjon som vi kan legge fram for kommunal ledelse så snart som mulig.

Når det gjelder oppstart så må vi ta opp det i styret.

Frode tar kontakt med Steinkjer kommune for å gi en orientering om prosjektet så snart som mulig.

Håkon/ref