



## Farvannet skyteanlegg, leirduebanen.

### Nytt prosjekt: Sporting Bane 1

Rev 01, ØH 23/1-2026

## Beskrivelse

### Bestående anlegg:

Leirduebanen til KJFF består i dag av følgende anlegg:

- Oppvarmet bygg med kontor/oppholdsrom og tilhørende bunker for ammunisjon, oppholdsrom for skyttere og toalett.
- Bane 1. Dette er i dag en ren trap bane med standplasser under tak. Banen har lys for å brukes hele året.
- Bane 2. Dette er en bane hvor det skytes trap og sporting (6 kastere), standplasser er under tak. Banen har lys for å brukes hele året.
- Leirduesti. Dette er en skytesti med 7 standplasser. Stien har ikke lys og blir ikke brøytet for snø. Den er åpen fra april til september.

### Aktivitet på anlegget til KJFF.

Vi har skytekvelder hver tirsdag og torsdag fra kl 18 – 21 hele året med unntak av jul, påske og juli måned. På disse kveldene er alle velkommen. Ca en gang i måneden arrangerer KJFF egne jentekvelder på banen. I tillegg har vi en god del private arrangementer i form av firmaskyting, private lag, funksjonshemmede, ungdom med spesielle utfordringer, skoleklasser, jegerkurs, mm.

Vi får også jevnlig besøk fra andre foreninger i NJFF som ikke har egne leirduebaner.

I 2025 ble det avfyrt et sted mellom 120 og 140.000 skudd på leirduebanen.

### Formål med Sporting Bane 1.

Sporting er en skytegren inn leirdueskyting hvor det er plassert ut 6 eller flere leirduekastere med ulike duebaner. Disse sender ut duene etter et eget oppsett avhengig av program som velges. Skytingen foregår på 5 standplasser. Det skytes 5 duer på hver av de 5 standplassene. Sporting er populært blant aktive skyttere, jegere og de som kommer fordi de synes det er moro å skyte leirduer. Mange uerfarne skyttere har også stor glede av denne skyteformen.

Når vi bygger om bane 1 til også å være en sportingbane, vil det gjøre hele anlegget mer attraktivt for både nybegynnere og drevne skyttere. Sporting bane 1 vil være en bane som er tilrettelagt for



funksjonshemmede. Det vil for denne gruppen av brukere være kort vei til parkering, oppholdsrom og toalett.

Banen vil også bli benyttet til opplæring av barn og unge. Vi har jevnlig besøk av ungdom og voksne med spesielle utfordringer, disse vil også dra nytte av den nye banen vår.


Ved å bygge ut bane 1 til også å være en sportingbane, får vi økt muligheten vår til å arrangere større skyttestevner for aktive skyttere.

## Nytt prosjekt, beskrivelse.

For å bygge om bane 1 til også å være en sportingbane trengs det en del investeringer og dugnadsarbeid. Mye ligger allerede til rette på banen. Det elektroniske styringssystemet trenger kun programmering for å betjene en sportingbane i tillegg til eksisterende trapbane. Videre har vi standplasser under tak og nødvendig flombelysning av banen. Alle andre fasiliteter på anlegget kan også benyttes i forbindelse med ny sportingbane. All skyting på bane 1 er innenfor tillatelsen som allerede er gitt av Politiet for leirduebanen. Det er ikke nødvendig med nye søknader.

Det vi i hovedsak trenger i forbindelse med nytt prosjekt er 6 nye leirduekastere. I tillegg trengs utstyr som radiosendere, batterier, etc., for å gjøre kasterne operative. Det må også bygges enkle fundamenter for kasterne, hvor disse også får en værbeskyttelse i form av et tak. All bygging og tilrettelegging forutsettes utført på dugnad. For å lette tilgangen til kasterne vil det bli ryddet litt i terrenget og planert enkelt med grus ved behov. Det blir ikke utført tiltak i terrenget som ikke enkelt kan tilbakeføres.

Planskisse som illustrerer sporting bane 1 med tilhørende plassering av leirduekastere (1-6) og skisserte duebaner, er vist under.





KRISTIANSSAND JEGER- OG FISKEFORENING  
Tilsluttet Norges Jeger- og Fiskeforbund



## Kostnad.

Tabellen viser kostnadsoverslag, datert 23/1-26, (nøyaktighet sum, +/-15%).

|                                                  |        |       |               |               |               |
|--------------------------------------------------|--------|-------|---------------|---------------|---------------|
| Kristiansand jeger og fiskeforening              |        |       |               | øh 23.01.2026 |               |
| Farvannet skytebane.                             |        |       |               |               |               |
| <b>Sporting bane 1</b>                           |        |       |               |               |               |
| Komplett bane 6 kastere                          |        |       |               |               |               |
| <b>Kostnadsestimat</b>                           |        |       |               |               |               |
|                                                  | Antall | Enhet | Enhetspris    | Sum ekskl MVA | Sum inkl MVA  |
| <b>Administrasjon</b>                            |        |       |               |               |               |
| ca 10% av anleggkostnaden, dugnad                | 1      | RS    | kr 34 000,00  | kr 34 000,00  | kr 34 000,00  |
| <b>Byggingstekniske arbeider</b>                 |        |       |               |               |               |
| Materiell innkjøp                                | 1      | RS    | kr 35 000,00  | kr 28 000,00  | kr 35 000,00  |
| Bygging av standplasser, fundament kastere, etc. | 170    | t     | kr 300,00     | kr 51 000,00  | kr 51 000,00  |
| <b>Teknisk utstyr</b>                            |        |       |               |               |               |
| Kastere , tilbud Hagleskyting                    | 1      | RS    | kr 235 000,00 | kr 188 000,00 | kr 235 000,00 |
| Batterier, kasser etc                            | 1      | RS    | kr 30 000,00  | kr 24 000,00  | kr 30 000,00  |
| Montering og testing                             | 50     | t     | kr 300,00     | kr 15 000,00  | kr 15 000,00  |
| <b>Total prosjektkostnad</b>                     |        |       |               | kr 340 000,00 | kr 400 000,00 |

## Fremdriftsplan

Arbeidene med sporting bane 1 planlegges utført vinter og vår 2026.

Leder leirduebanen KJFF

Øystein Håberg